Декабрь 2	2019
-----------	------

Декабрь								Январь						
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
							1			1	2	3	4	5
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31		
	30	31												

					30 31	.0 29 27 20 29 30 31			
понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье			
25	26	27	28	29	30	01.12			
Разработка основного функционала сервиса									
Разработка всех информационных страниц проекта									
02	03	04	05	06	07	08			
Разработка всех информаці	ионных страниц проекта	Google Analytics с устан	Google Analytics с установкой целей Тестирование по чек-листу открытия						
		Google Webmaster				Сдача-приемка			
09	10	11	12	13	14	15			
Сдача-приемка					Открытие сайта в инте	рнете			
	Доработка готовой фун	кциональности							
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30	31	01.01	02	03	04	05			